ДОКЛАД С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНА МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 Г. НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014 - 31.12.2016 Г.

Септември 2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ 1
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 2
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТАБЛИЦИ 3
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ФИГУРИ 3
I. УВОД 4
1. Нормативно основание за извършване на междинната оценка 4
2. Методика и организация на междинната оценка 5
II. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 8
1. Резултати от изпълнението на Приоритет 1. Интелигентен растеж и развитие на традиционните и нови производства в секторите (отраслите) на общината. 9
2. Резултати от изпълнението на Постигане на социална кохезия (връзка) чрез укрепване и развитие на човешкия капитал 12
3. Резултати от изпълнението на Приоритет № 3. Техническа и инженерна инфраструктура 20
4. Резултати от изпълнението на Приоритет № 4. Екологично развитие. 23
5. Резултати от изпълнението на Приоритет 5. Укрепване на административния капацитет и развитие на нови професионални умения. 26
III. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕЛИ 29
IV. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ 40
1. Финансова ефективност и ефикасност 40
2. Ефективност и ефикасност по отношение на планираната Програма за реализация в ОПР 44
3. Управление, мониторинг и наблюдение на Общинския план за развитие 46
4. Проблеми, възникнали при прилагане на ОПР 2014-2020 47
5. Предприети мерки за осигуряване на информация, публичност и партньорство на ОПР на община Павликени 48
6. Съответствие на ОПР 2014-2020 със секторни политики, планове и програми на територията на община Павликени 50
7. Резултати от извършени оценки за периода 2014-2016 г. 51
V. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪОТВЕТНИЯ ДОКУМЕНТ 52

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АСП	Агенция за социално подпомагане
ДБ/ЦБ	Държавен/централен бюджет
ДИ	Други източници (дарения, съфинансиране, фондове на други финансови инструменти)
ЕИП	Европейско икономическо пространство
ЕС	Европейски съюз
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове на ЕС
ЗМСМА	Закон за местното самоуправление и местната администрация
ЗОП	Закон за обществените поръчки
ЗРР	Закон за регионалното развитие
МОН	Министерство на образованието и науката
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройство
МСП	Малки и средни предприятия
МФ	Министерство на финансите
НДЕФ	Национален доверителен екофонд
НПЕЕМЖС	Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
ОБ	Общински бюджет
ОПАК	Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г.
ОПИК	Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
ОПОС	Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г./2014-2020 г.
ОПДУ	Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.
ОПР	Общински план за развитие
ОПРР	Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г./ „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
ОПРКБИ	Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г.
ОПРСР	Оперативна програма „Развитие на сектор рибарство“ 2007-2013 г.
ОПРЧР	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г./2014-2020
ОПТ	Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.
ОПТП	Оперативна програма „Техническа помощ” 2007-2013
ОР	Основен ремонт
ПИП РУРР	Публично-инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”
ПМС	Постановление на Министерски съвет
ППЗРР	Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
ПРСР	Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г./2014-2020 г.
ПУДООС	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПЧП	Публично-частно партньорство
СЦР	Северен централен район
СРМ	Свободни работни места
ФЕС	Фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР, ЕФМДР)
ЦБ	Централен бюджет
ЧФФ	Частни фондове, фирми

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТАБЛИЦИ

Таблица 1. Методика за качествена оценка на количествени показатели.....9
Таблица 2. Изпълнение на Приоритет 1.....9
Таблица 3. Изпълнение на Приоритет 2.....12
Таблица 4. Изпълнение на Приоритет 3.....20
Таблица 5. Изпълнение на Приоритет 4.....24
Таблица 6. Изпълнение на Приоритет 5.....26
Таблица 7. Матрица на индикаторите на Общинския план за развитие на община Павликени през периода 2014-2020 г.....30
Таблица 8. Ефективност на приоритетите в изпълнение на ОПР на община Павликени за периода 2014-2020 г. 40

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ФИГУРИ

Фигура 1. Финансово изпълнение на приоритети от ОПР 2014-2020 г. до 2016 г. 42
Фигура 2. Основни източници на финансиране на ОПР 2014-2020 за 2016 г.....43

I. УВОД

Настоящият доклад представя резултатите от междинната оценка на Общинския план за развитие (ОПР) на община Павликени 2014-2020 г. за периода 2014-2016 г. Изготвен е от „Институт за управление на програми и проекти" ООД (Изпълнител) в съответствие с нормативните разпоредби, регулиращи провеждането на регионална политика в Република България и изискванията междинната оценка да се разработва от независима организация на Органа на изпълнение на ОПР на община Павликени – Община Павликени.

1. Нормативно основание за извършване на междинната оценка

Общинският план за развитие на община Павликени за периода 2014-2020 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от седем години.

В Закона за регионалното развитие, чл.33, ал.1 се регламентира извършването на междинна оценка към средата на периода на действие на документа. Съгласно чл.33, ал.2 от същия нормативен акт междинната оценка включва:

1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
2. оценка на степента на постигане на съответните цели;
3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ.

Настоящият междинен доклад представя резултатите от независима междинна оценка за изпълнението на Общинския план за развитие (ОПР) на община Павликени 2014-2020 г., изготвена в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за прилагане Закона за регионалното развитие (ППЗРР) и с препоръчаната от МРРБ Методика за изготвяне на междинна оценка на областна стратегия за развитие.

Наблюдението и оценката на изпълнението на ОПР се извършват за постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. От своя страна, резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на Общинския план за развитие и на регионалните планове за развитие служат като основа за наблюдението и оценката на

Областната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие и съответно на Националната стратегия за регионално развитие (чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 9 от ЗРР).

Основната цел на настоящата оценка на ОПР на община Павликени е да подпомогне цялостния процес по управление на ОПР и предостави препоръки за необходимостта от промяна на плановия документ, а също и да осигури информационен ресурс за повишаване ефективността и подобряване на координацията при неговата реализация.

Основните критерии, които са използвани при междинната оценка, са критериите за приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост.

2. Методика и организация на междинната оценка

Изготвянето на оценката премина през следните ***последователни фази***:

1. **Идентифициране на проблемната ситуация.** Тук Изпълнителят избра методика от оценителни въпроси, по които да извърши оценката. На нейна база са идентифицирани информационните празноти, които следва да се запълнят, като се събере информация и се подложи на анализ. Крайният продукт – докладът с оценката ще съдейства при разработването на политиката за местно и регионално развитие, формулирането на определени коригиращи решения, планирането на последващи действия и др.;
2. **Анализ на заинтересованите страни.** Чрез идентифициране на оценителните въпроси се установи липсващото познание и се премина към втората фаза на оценката – анализ на заинтересованите лица, организации и институции.
3. **Събиране на данни.** Тук се включва събирането на първична и вторична информация чрез различни методи. След като бяха идентифицирани проблемните области, екипът, изготвил Междинната оценка, подготви въпросници до ангажираните институции за набиране на входяща информация за изготвянето ѝ. По този начин се набави необходимата статистическа, фактологическа и финансова информация за оценките на общото въздействие, степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите и ефективността и ефикасността на използваните ресурси.

През тази фаза бяха ***проучени*** основно следните общински, регионални, областни, национални и европейски ***документи*:**

- Методически указания за разработване на национална стратегия за регионално развитие (2012–2022 г.), регионални планове за развитие на районите ниво 2 (2014–2020 г.), областни стратегии за развитие (2014–2020 г.), общински планове за развитие (2014–2020 г.); 2011 г. МРРБ;

- Методика за изготвяне на междинна оценка на областна стратегия за развитие, 2009 г. МРРБ;
- Методически указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройство за актуализация на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие – 2009 г.;
- Стратегия „Европа 2020" на ЕС;
- Териториален дневен ред на ЕС 2020;
- Регламентите на ЕС за инструментите и правилата за финансиране на политиката за сближаване през периода 2014–2020 г.;
- Стратегическа рамка на Европейската комисия за периода 2014–2020 г.;
- Национална програма за развитие: България 2020;
- Национална концепция за пространствено развитие 2012–2025 г.;
- Оперативните програми за периода 2014–2020 г.;
- Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2012–2022 г.;
- Регионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014–2020 г.;
- Областна стратегия за развитие на област Велико Търново за периода 2014–2020 г.;
- Общински план за развитие на община Павликени 2014-2020 г.;
- Планове, програми и стратегии на община Павликени с хоризонт до 2020 г.;
- Справки, годишни доклади и отчети на Община Павликени.

Други използвани ***източници на информация*** са както следва:

- ИСУН и ИСУН 2020 – Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България;
- Официални данни и статистическа информация от НСИ, ДБТ, ОДЗ, РИОСВ и други;
- Информация предоставена от дирекциите и отделите на Общинска администрация – Павликени;
- Относимите и приложими нормативни и поднормативни актове;
- Интернет сайтове и портали: Община Павликени, НСИ, АЗ, ОПОС, ОПАК, ОПРР, ОПРЧР, ОПРКБИ, ОПИК, ПРСР, ОПРСР и други.

4. Анализ и интерпретация на информацията. През тази фаза бе извършено обобщаване, анализ и оценка на събраните данни, факти и информация. Изготвена беше междинна оценка на ОПР, резултатите от която са описани в настоящия документ. За отговор на възникналите въпроси се потърси съдействието на Общинска администрация – Павликени. Направените допълнения, коментари и забележки от страна на администрацията са взети под внимание и са включени в Междинната оценка.

5. Вграждане на резултатите в политиката за местно и регионално развитие. Тук се включват дейностите по представяне на конкретни изводи и препоръки.

При изготвянето на оценката са използвани следните ***подходи и методи***: **системен подход; аналитичен подход**; **логически подход**; **сравнителен подход**; **проучване**; **анализ и синтез; графичен метод.**

При изготвянето на междинната оценка на Общинския план за развитие на община Павликени са приложени следните основни принципи:

- **Адекватност –** оценката изследва съответствието на постигнатите резултати с планираните нужди и очакванията на етапа планиране;
- **Релевантност -** като принцип покрива анализ на целите и тяхната адекватност на социално–икономическия контекст през оценявания период;
- **Ефикасност** – анализирана е връзката между използваните ресурси и постигнатите резултати и ефекти с постигнатите резултати по съответните приоритети, цели и мерки;
- **Ефективност** – анализът се концентрира върху оценка на приноса на приоритетните направления и цели за удовлетворяване на идентифицираните проблеми, очаквания и нужди;
- **Устойчивост на резултатите** – направена е преценка до каква степен може да се очаква, че постигнатите резултати и ефекти ще запазят своята устойчивост и ще имат дълготраен ефект върху жителите на общината.

Изпълнителят е извършил оценката на база на надеждни статистически, фактологически и финансови данни от официалните източници на информация и от собствено проучване.

В структурно отношение оценката следва залегналата последователност в ЗРР и ОПР.

II. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

В тази част на доклада са обобщени резултатите от изпълнението на приоритетите, предвидени в Общинския план за развитие на община Павликени през периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2016 г. Следвана е структурата на ОПР - приоритети и специфични цели, като резултатите за изпълнението на конкретните проекти и дейности са въз основа на информацията, предоставена от дирекциите и отделите в Община Павликени, външни институции и организации.

Поставената ВИЗИЯ за развитие в Общинския план за развитие на община Павликени е:

Община Павликени – динамично развиваща се европейска община, предоставяща условия за създаване на иновационни предприятия, осигуряваща висока степен на заетост, социална сигурност и нарастващо жизнено равнище на всички граждани.

Стратегическата цел на плана е създаване на нови възможности за подобряване условията за развитие на местната икономика и средата на живот на хората, съпровождани от повишаване на заетостта, доходите, образователното равнище и здравния статус на населението.

Общинският план за развитие на община Павликени 2014 – 2020 г. съдържа следните 5 приоритета:

1. **Приоритет № 1**. Интелигентен растеж и развитие на традиционните и нови производства в секторите (отраслите) на общината.
2. **Приоритет № 2**. Постигане на социална кохезия (връзка) чрез укрепване и развитие на човешкия капитал.
3. **Приоритет № 3**. Техническа и инженерна инфраструктура.
4. **Приоритет № 4**. Екологично развитие.
5. **Приоритет № 5**. Укрепване на административния капацитет и развитие на нови професионални умения.

Общинският план за развитие 2014-2020 г. е стратегическо надграждане на ОПР 2007-2013 г. На база изпълнението на ОПР в предходния период, както и на прогнозите в средносрочен план, може да се оцени, че планираните приоритети са значими и към настоящия момент.

Оценителят е приложил в работата си следната методика за качествена оценка на количествено измеримите показатели:

Таблица 1. Методика за качествена оценка на количествени показатели

Процентно съотношение изпълнение (в %)	Качествена оценка на изпълнението
0 (неизпълнение) - 15	слабо изпълнение
от 16 до 40	умерено изпълнение
от 41 до 60	добро изпълнение
от 61 до 80	много добро изпълнение
над 80	отлично изпълнение

Източник: Оценителска методика

1. Резултати от изпълнението на Приоритет 1. Интелигентен растеж и развитие на традиционните и нови производства в секторите (отраслите) на общината.

В изпълнение на този приоритет са реализирани значими дейности и проекти за повишаване на конкурентоспособността на местните предприятия. Представени са по-долу в табличен вид.

Таблица 2. Изпълнение на Приоритет 1

№	Наименование на дейността/проекта	Източник на финансиране - програма	Бенефициент / партньор	Период на изпълнение			СТАТУС	Бюджет (в хил. лв.)
				14	15	16		
Общо Приоритет 1. Интелигентен растеж и развитие на традиционните и нови производства в секторите (отраслите) на общината								**19 848**
1	Повишаване ефективността и конкурентоспособността на „Унипак” АД, чрез внедряване на иновативен процес за ролен офсетов печат на гъвкави опаковки	ОПРКБИ	Бизнес организации	X	X		Изпълнен	6 644
2	Проекти по мярка 121 за модернизиране на земеделските стопанства - 3 бр. проекти	ПРСР	Бизнес организации	X	X		Изпълнен	631
3	Проекти по мярка 123 за добавяне на стойност към земеделски и горски продукти - 1 бр. проект	ПРСР	Бизнес организации	X	X		Изпълнен	804
4	Проекти по мярка 311 за разнообразяване към неземеделски дейности - 1	ПРСР	Бизнес организации	X	X		Изпълнен	391

№	Наименование на дейността/проекта	Източник на финансиране - програма	Бенефициент / партньор	Период на изпълнение			СТАТУС	Бюджет (в хил. лв.)
				14	15	16		
	бр. проекти							
5	Проекти по мярка 223 за залесяване на неземеделски земи - 2 бр. проекти	ПРСР	Община Павликени	X	X	X	Изпълнен	800
6	Проекти по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ - 2 бр. подкрепени предприятия	ПРСР	Бизнес организации			X	Текущ	934
7	Проекти по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ - 2 бр. подкрепени предприятия	ПРСР	Бизнес организации			X	Текущ	9 078
8	Проекти по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“- 8 бр. подкрепени предприятия	ПРСР	Бизнес организации			X	Текущ	392
9	Проекти по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ - 6 бр. подкрепени предприятия	ПРСР	Бизнес организации			X	Текущ	174

Източник: ИСУН (http://umispublic.government.bg/), ИСУН 2020 (http://2020.eufunds.bg/)

Общото финансово изпълнение на приоритета в относителен дял от планираното до 2016 г. е **58%.** Това означава, че при същия темп на изпълнение до 2020 г. ще се достигнат **135%.** По тази причина изпълнението на приоритета може да се окачествати като отлично и много над очакванията. Общият бюджет на изпълнението на приоритета е равен на **23%** от изпълнението на целия Общински план за развитие.

Тъй като местните предприятия са активни в търсенето на финансиране на дейности от Европейския съюз, предложеният бюджет на дейността се оказва изпълним.

Следва да се отбележи, че за изследвания период са включени само проекти по процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ от ОПИК, а през 2016 г. се публикуваха още процедури, предимно за иновации, които са договорени през 2017 г. с бенефициенти от община Павликени.

С проекти по ПРСР се отличават предприятията: „Пладес“ ЕООД; „Агроконсулт-АП“ ООД гр. Павликени; „Два акра“ ЕООД; „Агротим ВМ“ ООД; „Марси“ ЕООД; „Т СОЛАР“ ЕООД; ЕТ „Био Плант-Димитър Димитров“; ЗППК „Напредък - Батак“; „Екзотика“ ЕООД; „Булдирект” ЕООД.

Община Павликени също е извършила дейности за икономическото развитие на общината:

- Изготвяне на Общ устройствен план;
- Експертите на Община Павликени консултират представители на бизнеса и граждани за разрешаване на актуални проблеми, във връзка с настъпили промени в законодателството и други въпроси по компетентност;
- Поддържане на партньорски отношения с общини от други страни с оглед разширяване на бизнес възможностите на местните предприятия: с град Пружани, Република Беларус; с „Асоциация за Регионално Участие и Действие – APARE“, гр. Лил и с гр. Мирамаз Франция; с град Болдещи-Скаени, който е и административен център на община; с град Леова, Район Леова, Република Молдова;
- Изработена е пространствена концепция и е проведена процедура за избор на изпълнител за изработване на „Идеен проект за реконструкция, модернизация и благоустрояване на Общински кооперативен пазар”.

Изпълнени са и два проекта за залесяване на неземеделски земи на Община Павликени:

- Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в община Павликени”, по който са залесени и се отглеждат сребролиста липа, планински ясен, зимен дъб общо 235,9 дка неземеделски земи;
- Проект „Залесяване на неземеделски земи в община Павликени“, по който са залесени и се отглеждат 401 дка черен бор, цер, благун неземеделски земи.

С оглед развитие на туризма е разработена идейна концепция за възстановяване водното огледало пред „Зоокът” и превръщането му в атрактивен воден обект.

За популяризиране на общинските исторически музеи в гр. Павликени и гр. Бяла Черква са отпечатани рекламни брошури, които се разпространяват в хотелите на територията на общината и в административната сграда на Община Павликени. Актуална презентация на историческите, културни и природни забележителности на общината се предоставя на партньори и гости на общината, включително чуждестранни, на английски, руски и български език.

2. Резултати от изпълнението на Приоритет 2. Постигане на социална кохезия (връзка) чрез укрепване и развитие на човешкия капитал

В изпълнение на тази цел са реализирани дейности и проекти, представени по-долу в табличен вид.

Таблица 3. Изпълнение на Приоритет 2

№	Наименование на дейността/проекта	Източник на финансиране - програма	Бенефициент / партньор	Период на изпълнение			СТАТУС	Бюджет (в хил. лв.)
				14	15	16		
Общо Приоритет 2: Постигане на социална кохезия (връзка) чрез укрепване и развитие на човешкия капитал								**15 557**
1	Нови работни места в сферата на графичния дизайн	ОПРЧР	Бизнес организации			X	Текущ	71
2	Национална програма „Старт в кариерата” 2014 - 2015 г.	МТСП - АЗ	Община Павликени	X	X		Изпълнен	4
3	Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” – 2014 г.	МТСП - АЗ	Община Павликени	X	X		Изпълнен	9
4	Проект „Поддръжка и опазване на територии към обекти недвижимо културно наследство в община Павликени“	Национална програма „Клио“	Община Павликени		X	X	Изпълнен	7
5	Проект „Подкрепа за заетост“	ОПРЧР	АЗ и Община Павликени	X			Изпълнен	314
6	Проект „Създаване на условия за модерни образователни услуги и осъществяване на качествено професионално образование в ПГАТ „Цанко Церковски“ гр. Павликени чрез подобряване на образователната инфраструктура“	ОПРР	Община Павликени			X	Текущ	1 300
7	Проект „Етика-училище без граници“	ОПРЧР	ОУ „Св. Климент Охридски“ - Павликени	X			Изпълнен	83
8	Проект „Създаване на приобщаваща среда за	ФМ на ЕИП	Община Павликени	X	X	X	Изпълнен	434

№	Наименование на дейността/проекта	Източник на финансиране - програма	Бенефициент / партньор	Период на изпълнение			СТАТУС	Бюджет (в хил. лв.)
				14	15	16		
	децата в риск от Община Павликени“							
9	Благоустрояване на образователната инфраструктура: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий, с. Батак; ОУ „Бачо Киро”, гр. Б. Черква; ОУ „Филип Тотю”, с. Върбовка; ОУ „Христо Ботев”, с. Недан; ОУ „Кл. Охридски“, гр. Павликени; СОУ „Бачо Киро“, гр. Павликени; ЦДГ „Слънце”, гр. Павликени; ЦДГ „Вяра, Надежда, Любов”, гр. Павликени; ЦДГ „Атанас Неделчев“, гр. Бяла Черква; ЦДГ „Цветни мечти“, с. Върбовка; ЦДГ с. Караисен; ЦДГ „Райна Княгиня”, с. Недан; ЦДГ с. Дъскот; ЦДГ с. Батак; СОУ „Бачо Киро“, гр. Павликени	Общински бюджет	Община Павликени	X	X		Изпълнен	129
10	Проект „Изграждане на четири детски съоръжения в детска градина «Слънце» в УПИ III, кв. 75 гр. Павликени - I етап“	Проект „Красива България”	Община Павликени			X	Изпълнен	67
11	Проект „Повишаване енергийната ефективност и намаляване емисиите парникови газове в местната здравна инфраструктура на територията на Община Павликени“	НДЕФ	Община Павликени		X	X	Изпълнен	1 154
12	Проект „Дейности по ремонт и реконструкция на храм „Св. Димитър“ с. Бутово, общ. Павликени	ПРСР	Църква „Св. Димитър“ с. Бутово	X	X		Изпълнен	373
13	Проект „Дейности по възстановяване на храм „Св. Архангел Михаил“ с. Недан, общ. Павликени“	ПРСР	Храм „Св. Архангел Михаил“ с. Недан	X	X		Изпълнен	371
14	Проект „Изграждане на	ПРСР	Народно	X	X		Изпълнен	61

№	Наименование на дейността/проекта	Източник на финансиране - програма	Бенефициент / партньор	Период на изпълнение			СТАТУС	Бюджет (в хил. лв.)
				14	15	16		
	културен комплекс във вече съществуващи сгради и тяхното ремонтиране в село Горна Липница, Община Павликени“		читалище „ ЗОРА - 1887“, с.Горна Липница					
15	Мемориал-Костница в гробищен парк гр. Павликени	Проект „Красива България”	Община Павликени	X			Изпълнен	74
16	Поддръжка и опазване на Античен керамичен център край град Павликени	Национална програма „Клио“	Община Павликени		X		Изпълнен	6
17	Довършителни работи на параклис към гробищен парк с. Лесичери	Проект „Красива България”	Община Павликени		X		Изпълнен	72
18	Проект „Античен Керамичен Център – Павликени, популяризация и модернизация“	ФМ на ЕИП	Община Павликени		X	X	Текущ	1 440
19	Проект „Младите хора оживяват древното керамично наследство в община Павликени“	ОПРЧР	Община Павликени, НСМСБ и APARE, Франция	X	X		Изпълнен	213
20	Благоустрояване на културната и спортната инфраструктура в селищата в община Павликени	Общински бюджет	Община Павликени			X	Изпълнен	131
21	Проект „Спорт, пълноценен отдих и развлечения на територията на община Павликени - СПОРТ Павликени“	ПРСР	Община Павликени	X	X		Изпълнен	5 173
22	Проект „Нови възможности за грижа“	ОПРЧР	АСП и Община Павликени		X		Изпълнен	121
23	Проект „И аз имам семейство“	ОПРЧР	АСП и Община Павликени	X	X		Изпълнен	548
24	Проект „Приеми ме 2015“	ОПРЧР	АСП и Община Павликени			X	Текущ	367
25	Проект „Подкрепа за достоен живот“	ОПРЧР	АСП и Община Павликени	X	X		Изпълнен	399

№	Наименование на дейността/проекта	Източник на финансиране - програма	Бенефициент / партньор	Период на изпълнение			СТАТУС	Бюджет (в хил. лв.)
				14	15	16		
26	Проект „Достоен и независим живот за възрастни хора и хора с увреждания в община Павликени“	ОПРЧР	Община Павликени		X	X	Текущ	499
27	Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Павликени“	ФЕПНЛ „Храни“	Община Павликени			X	Текущ	10
28	Проект „Модернизация на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж гр. Павликени“	Централен бюджет	Община Павликени			X	Изпълнен	21
29	Проект „Подкрепа за възрастни хора и хора с увреждания на територията на Община Павликени, чрез предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда”	ОПРЧР	Община Павликени	X			Изпълнен	136
30	Проект „Разкриване и предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в община Павликени”	ОПРЧР	Община Павликени	X	X		Изпълнен	477
31	Проект „Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на 2 броя центрове за настаняване от семеен тип, 1 брой защитено жилище и 1 брой център за социална рехабилитация и интеграция на територията на община Павликени“	ПРСР	Община Павликени	X	X		Изпълнен	1 493

Източник: ИСУН (http://umispublic.government.bg/), ИСУН 2020 (http://2020.eufunds.bg/), Справка Проекти на ПРСР (http://dfz.bg/bg/programa-za-razvitie-na-selskite-raioni/-2007---2013/ и http://dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/prsr--2014-2020-pulic/), Справка с други проекти на Община Павликени, Бюджет на Община Павликени: капиталови разходи за 2014, 2015 и 2016 г.

Общото финансово изпълнение на приоритета в относителен дял от планираното до 2016 г. е **63%.** Това означава, че при същия темп на изпълнение до 2020 г. ще се достигнат **146%.** По тази причина изпълнението на целта може да се окачестви като отлично, над

очакванията. Общият бюджет на изпълнението на приоритета е равен на **18%** от изпълнението на целия Общински план за развитие.

По специфични цели изпълнението на приоритета е представено по-долу.

Специфична цел 1: Постигане на гъвкав пазар на труда и социална интеграция.

По целта са реализирани няколко програми за временна заетост.

Специфична цел 2: Повишаване на качеството на човешкия капитал.

По ***проект „Създаване на приобщаваща среда за децата в риск от Община Павликени",*** финансиран от Програма BG06 „Деца и младежи в риск", Компонент 2 „Грижа за деца в риск" на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. са реализирани дейности, които са свързани с по-добра подготовка за училище на деца от социално слаби семейства, включително роми. Изпълнените дейности спомагат за по-добри социални умения на децата на възраст 3-6 години; по-добри езикови умения за децата от ромски семейства, говорещи език, различен от български. Проектът е ориентиран към децата в риск от социално изключване поради бедност и недостатъчно образование чрез мерки в областта на образованието от ранна детска възраст. Проектът е насочен и към подготовка и квалификация на образователни медиатори, педагогически персонал в детските градини и повишаване на родителския капацитет за отговорно родителство сред социално слаби родители.

Специфична цел 3: Подобряване на здравните услуги и свободния достъп до тях.

С ***проект „Повишаване енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове в местната здравна инфраструктура на територията на Община Павликени"*** е повишена енергийната ефективност на МБАЛ гр. Павликени, постигната е икономия на енергия и намаляване на отделените емисии на парникови газове.

Специфична цел 4: Развитие на културата, спорта и младежките дейности.

Проект „Младите хора оживяват древното керамично наследство в Община Павликени" се изпълнява в партньорство с „Национално сдружение на малкия и среден бизнес – НСМСБ" и „Асоциация за Регионално Участие и Действие – APARE", Франция. Целта е прилагане на иновативен модел на въвличане на младите хора за оживяване на културно-историческото наследство в подкрепа на инициативи за стартиращ бизнес в община Павликени, чрез прилагане на опита на APARE. 10 участници в проекта -

представители на общината, на бизнеса в общината и на българските партньори посетиха централата на APARE в гр. Лил Ла Сюр Ла Сорг, Франция и се запознаха с опита на френските партньори.

По ***проект „Античен Керамичен Център - Павликени, популяризация и модернизация”*** е извършено реставриране/обновяване на сгради; ревитализиране на изложбени пространства чрез интерактивни технологии и разкриване на музей на открито.

По ***проект „Спорт, пълноценен отдих и развлечения на територията на община Павликени – СПОРТ Павликени”*** са постигнати следните резултати: изграден и пуснат в експлоатация 1 брой градски плувен басейн; подобрени условия за спорт и рехабилитация на хора с увреждания в община Павликени; изградени 2 тенис игрища и 1 игрище за мини футбол в град Павликени; осигурен достъп до съоръжения за масов спорт; разнообразени възможности за физическа активност; осигурена защита на реконструираното и изграденото имущество; изградени съблекални към футболен терен в град Павликени; осигурени оптимални условия за провеждането на състезания и турнири; осигурени условия за целогодишно спортно обучение и спортни лагери; осигурени условия за тренировки и спорт в малките населени места на община Павликени.

Проект „Спорт, пълноценен отдих и развлечения на територията на община Павликени – СПОРТ Павликени”



Бенефициент: Община Павликени

Източник на снимката: http://www.pavlikenskiglas.com

Специфична цел 5: Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи.

По ***проект „Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на 2 броя ЦНСТ, 1 брой ЗЖ и 1 брой ЦСРИ на територията на град Павликени”*** са изградени сгради на 2 броя ЦНСТ, 1 брой ЗЖ и 1 брой ЦСРИ и са обособени кътове за отдих и забавления. В ЦСРИ гр. Павликени са изградени асансьор и платформа, които дават възможност за достъп на деца/лица с увреждания до всички социални услуги в сградата на КСУ, гр. Павликени. Планираното и изградено Защитено жилище, след промяна на Националната карта на резидентните услуги е трансформирано в ЦНСТДМ. Децата с увреждания от общността се насочват към Дневен център за деца с увреждания, с цел подпомагане на социализацията им.

По ***проект „Разкриване и предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в Община Павликени“*** са разкрити и предоставяни социални услуги в трите ЦНСТ за общо 36 деца с увреждания над 3 г. възраст, изведени от специализирана институция или общността, както и в ЦСРИ на деца и младежи до 29 години с увреждания или деца с увреждания от общността с капацитет 30 човека.

По ***проект „И аз имам семейство”*** се подкрепи процеса на деинституционализация на деца, чрез създаден и реализиран устойчив модел за развитие на заместващата семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции или на деца от общността, в риск от изоставяне. Към края на проекта на територията на община Павликени 30 приемни семейства са обгрижили общо 72 деца.

Проект „Приеми ме 2015“ има за цел да надгради завършилия проект „И аз имам семейство”, като акцентира на специализираната приемна грижа за деца с увреждания, деца непридружени бежанци и деца на възраст от 0 до 3 години.

По ***проект „Подкрепа за достоен живот“*** е приложен нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и са разчупени създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”.

По ***проект „Нови възможности за грижа“*** е надградено предоставянето на социалната услуга „Личен асистент” чрез подобряване на качеството и осигуряване на достъп до здравни услуги. Предоставена е социалната услуга „Личен асистент”, от която са се възползвали 33 потребители и е осигурена заетост на 31 лични асистенти. Брой преминали потребители през отчетния период са 43 души.

По ***проект „Достоен и независим живот възрастни хора и хора с увреждане в община Павликени”*** е подобрен достъпа до основни социални и здравни услуги и е постигната независимост и социална интеграция на възрастни хора и хора с увреждания в община Павликени. Ще бъдат предоставяни социални услуги: „Домашен помощник”, „Личен асистент” и „Социален асистент”. За целта ще бъдат назначени 31 лични асистенти, 12 домашни помощници и 2 социални асистенти. Проектът продължава и надгражда проект „Нови възможности за грижа”.

Подготвени и подадени са и следните проекти, които са в процес на оценяване:

- „Повишаване енергийната ефективност на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Батак, община Павликени“, по Национален Доверителен Екофонд, Инвестиционна програма за климата на стойност 560 хил. лв.
- „Повишаване енергийната ефективност на ОУ „Филип Тотю“, с. Върбовака, Община Павликени”, по Национален Доверителен Екофонд, Инвестиционна програма за климата на стойност 195 хил. лв.
- „Реализация на комплексни действия в посока на улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни интегрирани социално-здравни услуги в община Павликени“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на стойност 222 хил. лв.
- „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” на стойност 550 хил. лв.
- Пилотен проект - инсталиране на 2 броя котли на агро-пелети в ОУ „Филип Тотю”, с. Върбовка, вкл. реновиране на отоплителната инсталация и изграждане на склад за съхранение на пелетите по Програма за транснационално сътрудничество „INTERREG Балкани – Средиземно море 2014-2020”, Приоритетна ос 2: Околна среда, специфична цел: Устойчиви територии. Предвижда се Община Павликени да участва като партньор. Очакван размер на безвъзмездната помощ 258 202,94 лв.

3. Резултати от изпълнението на Приоритет 3. Техническа и инженерна инфраструктура

В изпълнение на този приоритет са реализирани дейности и проекти, представени по-долу в табличен вид.

Таблица 4. Изпълнение на Приоритет 3

№	Наименование на дейността/проекта	Източник на финансиране - програма	Бенефициент / партньор	Период на изпълнение			СТАТУС	Бюджет (в хил. лв.)
				14	15	16		
Общо Приоритет № 3. Техническа и инженерна инфраструктура								**48 597**
1	Проект „Подобряване мобилността на работна сила и привлекателността за развитие на бизнес в Община Павликени чрез подобряване на пътната инфраструктура“	ПРСР	Община Павликени	X	X		Изпълнен	5 783
2	Проект „Повишаване на жизненият стандарт на жителите на община Павликени чрез подобряване на съществуващата общинска пътна инфраструктура“	ПРСР	Община Павликени	X	X		Изпълнен	5 148
3	Извършени ремонтни дейности по улици и тротоари на селищата в община Павликени	Общински бюджет	Община Павликени	X	X	X	Изпълнен	1 837
4	Проект „Реконструкция централен площад „Свобода“ в град Павликени“	ПРСР	Община Павликени	X	X		Изпълнен	1 534
5	Проект „Смяна на горивна база и реконструкция на отоплителни системи в общински сгради“	ФМ на ЕИП	Община Павликени		X	X	Текущ	466
6	Проект „Изграждане на ГПСОВ с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в град Павликени“	ОПОС	Община Павликени	X	X	X	Изпълнен	30 776
7	Проект „Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Павликени - първи етап“	ПУДООС	Община Павликени		X	X	Изпълнен	3 053

Източник: ИСУН (http://umispublic.government.bg/), ИСУН 2020 (http://2020.eufunds.bg/), Справка Проекти на ПРСР (http://dfz.bg/bg/programa-za-razvitie-na-selskite-raioni/-2007---2013/ и http://dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/prsr--2014-2020-pulic/), Справка с други проекти на Община Павликени, Бюджет на Община Павликени: капиталови разходи за 2014, 2015 и 2016 г.

Общото изпълнение на приоритета в относителен дял от планираното до 2016 г. е **36%.** Това означава, че при същия темп на изпълнение до 2020 г. ще се достигнат **85%.** По тази причина изпълнението на приоритета може да се окачествти като отлично. Общият бюджет за изпълнението на приоритета от изпълнението на целия Общински план за развитие е равен на **57% - най-голям дял.**

Основни резултати от проектите са представени по-долу.

По ***проект „Повишаване на жизнения стандарт на жителите на община Павликени чрез подобряване на съществуващата пътна инфраструктура”***, са извършени реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа (общо 15,000 км) на следните обекти:

- Път IV - 34226 - Бутово - Недан - Павликени от км 0+000 до км 7+500;
- Път IV – 34226 - Бутово – Върбовка - Димча от км 4+970 до км 9+786;
- Път IV - 52510 - Караисен - Сломер – Батак от км 0+000 до км. 3+245,25.

По ***проект „Подобряване мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в Община Павликени, чрез подобряване на пътната инфраструктура“*** се реконструира и рехабилитира общинска пътна мрежа (общо 14,750 км.) на следните обекти:

- Път IV – VTR 1200 /34226/ - Бутово – Върбовка - Димча от км 0+000 до км 4+970;
- Път IV – VTR 1202 /34235/ - Павликени – Дъскот от км. 0+000 до км. 8+780;
- Път IV – VTR 2211 /52524/ - Бяла Черква – Росица от км. 0+000 до км. 1+000.

Извършени са ремонтни дейности по улици и тротоари в селищата на Община Павликени и основен ремонт на общинска пътна мрежа, както следва:

- Път VTR 1200 Бутово – Върбовка - Димча - III-403;
- Път VTR 1202 Павликени – Дъскот - Паскалевец /граница/;
- Път VTR 1203 Стамболово – Михалци - III-3305;
- Път VTR 1204 Мусина – Лесичери – Дъскот;
- Път VTR 1208 Сухиндол – Павликени – Върбовка;
- Път VTR 2207 Сухиндол – Павликени – Димча;
- Път VTR 1210 Карайсен – Сломер – Батак - III-405;
- Път VTR 2211 Бяла черква – Росица – III-405;
- Път VTR 1012 Ресен – Дичин – Лесичери – III -504;

- Път VTR 2209 Горна Липница – Паскалевец - III-502.

По ***проект „Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в гр. Павликени“*** е подменена/реконструирана канализационна мрежа и е изградена ГПСОВ. Главни колектори с обща дължина 7,945 км са рехабилитирани. Изградени са нови главни колектори с обща дължина 4,427 км, рехабилитирана е второстепенна канализационна мрежа с обща дължина 11,701 км и е новоизградена второстепенна канализационна мрежа с обща дължина 2,972 км.

Проект „Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в гр. Павликени“



Бенефициент: Община Павликени
Източник на снимката: http://www.pavlikenskiglas.com

По ***проект „Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Павликени - първи етап”,*** с основна цел подобряване на качеството на услугата „водоснабдяване” за населението, са постигнати следните резултати: подменени 20 175 м водопроводи на територията на гр. Павликени; намалени загуби на питейната вода; повишена ефективност при използване на ресурса; намален риск за човешкото здраве.

По ***проект „Реконструкция на централен площад „Свобода” в град Павликени”*** са постигнати следните резултати: създадена нова визия на площадното пространство в унисон

със съвременните изисквания, чрез: обособени функционални зони за: културни и обществени прояви, променантно-търговска зона, отдих и социална комуникация; осигурена общо достъпна среда, включително и на хора с увреждания.

Проект „Реконструкция на централен площад „Свобода" в град Павликени"



Бенефициент: Община Павликени

Източник на снимката: http://times.bg

По Програма за развитие на селските райони 2014-2020 през 2016 г. са подготвени и подадени и три проекта, за които през 2017 г. ще бъде известно дали са одобрени за финансиране:

- „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в населените места на община Павликени" на стойност 5 856 хил. лв. без ДДС;
- „Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Павликени", на стойност 5 813 хил. лв. без ДДС;
- „Реконструкция на улична мрежа в гр. Павликени" на стойност 1 943 хил. лв. без ДДС.

4. Резултати от изпълнението на Приоритет 4. Екологично развитие.

В изпълнение на този приоритет са реализирани дейности и проекти за съхраняване и развитие на природното, културното многообразие и самобитност, укрепване на местната идентичност.

Таблица 5. Изпълнение на Приоритет 4

№	Наименование на дейността/проекта	Източник на финансиране - програма	Бенефициент / партньор	Период на изпълнение			СТАТУС	Бюджет (в хил. лв.)
				14	15	16		
Общо Приоритет 4. Екологично развитие.								**318**
1	Регионална програма „Поддържане на чистотата – основен приоритет за запазване на екологичното равновесие в Община Павликени“ за 2014 г.	МТСП - АЗ	Община Павликени	X			Изпълнен	18
2	Регионална програма „Поддържане на чистотата – основен приоритет за запазване на екологичното равновесие в Община Павликени“ за 2015 г.	МТСП - АЗ	Община Павликени		X		Изпълнен	269
3	Разриване на 60 нерегламентирани сметища	Общински бюджет	Община Павликени			X	Изпълнен	31

Източник: ИСУН (http://umispublic.government.bg/), ИСУН 2020 (http://2020.eufunds.bg/), Справка Проекти на ПРСР (http://dfz.bg/bg/programa-za-razvitie-na-selskite-raioni/-2007---2013/ и http://dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/prsr--2014-2020-pulic/), Справка с други проекти на Община Павликени, Бюджет на Община Павликени: капиталови разходи за 2014, 2015 и 2016 г.

Общото финансово изпълнение на приоритета в относителен дял от планираното до 2016 г. е **11%.** Това означава, че при същия темп на изпълнение до 2020 г. ще се достигнат **26%.** По тази причина изпълнението на целта може да се окачестви като умерено. Общият бюджет на изпълнението на приоритета е под **1%** от изпълнението на целия Общински план за развитие.

В рамките на този приоритет са извършени и много административни мерки и дейности в това число редица дейности по информиране на гражданите и бизнеса за дейностите по управлението на отпадъците.

Извършват се превантивни действия за предотвратяване на наводнения, чрез прочистване на канавки и отводнителни канали в населените места на Община Павликени.

През 2016 г. е почистено речното корито на р. Елия, в землището на с. Патреш, от израснала храстова и дървесна растителност като превенция на разливането на реката по бреговете.

През отчетния период е извършено разриване на 60 нерегламентирани сметища, като са изработени общо 62 машиносмени за разриването им, общо над 350 дка във всички населени места от общината.

С решение № 59/25.02.2016 г. на Общински съвет – Павликени е приета Програма за управление на отпадъците 2015 – 2020 г. на Община Павликени.

Сключени са договори с организации по оползотворяване на отпадъци от масла и нефтопродукти, стари автомобилни гуми, излезли от употреба МПС, батерии и акумулатори и електрическо, електронно оборудване и едрогабаритни отпадъци от бита.

По-ниското финансово изпълнение се обяснява с това, че Община Павликени не е била бенефициент на проекта за изграждане на регионална система за отпадъците и съответно не е начислен финансов ресурс за приоритета, въпреки че е постигната основната му цел и е изградена инфраструктура за управление на отпадъците, която да обслужва населението на общината – претоварна станция в Павликени и други обекти на територията на община Левски. По проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)" (Община Павликени е партньор по проекта), финансиран по ОПОС 2007-2013 г. с обща стойност 43 170 924,24 лева са изградени следните обекти: депо - клетка 1; сепариращa инсталация; компостираща инсталация и претоварна станция в Павликени. Прогнозираното обслужвано население на проекта е 106 164 жители, а клетката е с общ капацитет 94 339 тона. Сепариращата инсталация е с общ капацитет: 30 000 т./год., а компостиращата - 15 000 т./год.. Претоварната станция Павликени е с капацитет: 2,5 т./час.

Подаден е и ***проект „Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в община Павликени"*** пред ПУДООС. Стойността на проекта е 2 298 308,00 лв., като се предвижда съфинансиране от Общината в размер на 101 137,00 лв. съгласно изискванията на програмата. С проекта се предвиждат дейности за предотвратяване и намаляване във възможно най-висока степен на риска за околната среда и човешкото здраве чрез осигуряване на безопасно извеждане от експлоатация на съществуващото депо и неговото окончателно затваряне.

В този приоритет следва да се отбележи, че не е предвидена специфична цел за климатична сигурност, а такава е необходима във връзка с нововключеното законово изискване в съдържанието на ОПР[1].

[1] ***Чл. 13.*** *от ЗРР ал. 1. (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г.) Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с областната стратегия за развитие и общия устройствен план на общината.*

5. Резултати от изпълнението на Приоритет 5. Укрепване на административния капацитет и развитие на нови професионални умения.

В изпълнение на този приоритет са реализирани редица проекти с осезаемо въздействие. Представени са в табличен вид по-долу.

Таблица 6. Изпълнение на Приоритет 5

№	Наименование на дейността/проекта	Източник на финансиране - програма	Бенефициент / партньор	Период на изпълнение			СТАТУС	Бюджет (в хил. лв.)
				14	15	16		
Общо Приоритет 5. Укрепване на административния капацитет и развитие на нови професионални умения.								**568**
1	Проект „Повишаване на ефективността и укрепване на административния капацитет на Общинска администрация Павликени“	ОПАК	Община Павликени	X			Изпълнен	62
2	Проект „Чрез обучение – изграждане на професионална и ефикасна администрация в община Павликени“	ОПАК	Община Павликени	X			Изпълнен	55
3	Проект „Подобряване професионалната компетентност на администрацията в община Павликени“	ОПАК	Община Павликени	X			Изпълнен	88
4	Проект „Община Павликени - професионална компетентност на администрацията за по-резултатно изпълнение на задълженията“	ОПАК	Община Павликени	X	X		Изпълнен	153
5	Проект „Партньорство и координация при формулиране и реализация на общинските	ОПАК	Община Павликени	X	X		Изпълнен	55

(2) Общинският план за развитие съдържа: 9. (нова - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени.

№	Наименование на дейността/проекта	Източник на финансиране - програма	Бенефициент / партньор	Период на изпълнение			СТАТУС	Бюджет (в хил. лв.)
				14	15	16		
	политики в община Павликени“							
6	Регионална програма за 2016 г.	МТСП - АЗ	Община Павликени			X	Текущ	20
7	Проект „Създаване на публично-частно партньорство – Сдружение местна инициативна група за реализиране на проект по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, Мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“	ПРСР	Община Павликени			X	Текущ	57
8	Проект за изготвяне на Общ устройствен план на Община Павликени	МРРБ	Община Павликени		X	X	Изпълнен	78

Източник: ИСУН (http://umispublic.government.bg/), ИСУН 2020 (http://2020.eufunds.bg/), Справка Проекти на ПРСР (http://dfz.bg/bg/programa-za-razvitie-na-selskite-raioni/-2007---2013/ и http://dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/prsr--2014-2020-pulic/), Справка с други проекти на Община Павликени, Бюджет на Община Павликени: капиталови разходи за 2014, 2015 и 2016 г.

Общото финансово изпълнение на приоритета в относителен дял от планираното до 2016 г. е **56%.** Това означава, че при същия темп на изпълнение до 2020 г. ще се достигнат **132%.** По тази причина изпълнението на приоритета може да се окачествти като отлично, над очакванията. Общият бюджет на изпълнението на приоритета от изпълнението на целия Общински план за развитие е равно на **1%.**

Основни резултати от проектите и други административни дейности са представени по-долу.

През периода 2014 - 2016 г. се изработва Общ устройствен план на община Павликени и са изпълнени редица проекти по ОПАК, които са повишили професионалните компетенции и капацитета на общинските служители в Община Павликени; ефективността в работата на Община Павликени и се е подобрила ефективността в ключови области и компетенции чрез целенасочени обучения. Разработен е Общинския план за развитие за периода 2014 - 2020 г.

и документи, свързани с изпълнението на конкретни политики от общинската администрация.

Създадено е публично-частно партньорство – Сдружение местна инициативна група с водеща организация Община Павликени и партньори - Община Полски Тръмбеш, „Екзотика“ ЕООД – гр. Павликени, „Интеграл ПТ“ ООД – гр. Полски Тръмбеш, СНЦ „Регионален фермерски съюз – Павликени“ за прилагането на ВОМР на територията на ***община Павликени и община Полски Тръмбеш***. Това ще допринесе за подобряването на качеството на живот на населението, създаването на нови възможности за работа на местното население, развитие на икономиката, подобряване инфраструктурата, запазването на чиста околна среда и много други.

Извън обученията по проекти, служителите на Община Павликени участват в специализирани обучения, срещи, семинари и конференции в различни области съобразно компетенциите и задълженията им.

В рамките на проект Е-ПОДЕМ на НСОРБ по ОП Техническа помощ, четирима служители на отдел РРЕПП са участвали в обучение на ЕИПА на тема „Представяне на програмния период 2014 - 2020 на Европейските структурни и инвестиционни фондове” и „Развитие на публичната администрация”.

Изготвен е функционален анализ на действащата организационна структура, както и анализи и разчети относно обезпечаване на администрацията с необходимите човешки ресурси. Изработени и утвърдени са вътрешни нормативни документи на общинската администрация с цел подобряване на цялостната дейност.

Отчетена е ползотворна съвместна дейност с неправителствени организации, работещи в сферата на културата: Дамски клуб Павликени; Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” – активно участие в планиране на интеграционната политика на уязвимите групи от населението; Сдружение за подпомагане на деца – таланти ”Вега”; „Център за традиционни и модерни изкуства”, гр. В. Търново; Фондация „Аматерас”; Студио „Ромина”, гр. Велико Търново; Сдружение „Център Мария”, гр. Горна Оряховица.

III.ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕЛИ

Оценката на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите е извършена на база на приетата стратегическа рамка и следва изпълнението по цели и приоритети на ОПР на община Павликени 2014-2020 г. и индикаторите за наблюдение към нея.

Извършена е оценка на база на индикатори за оценка, посочени в ОПР 2014-2020 г. **Следва да се посочи, че в ОПР има заложени целеви стойности, поради което бе възможно да се отчете изпълнението на индикаторите спрямо заложената целева стойност. Липсват заложени междинни стойности за индикаторите.**

Таблица 7. Матрица на индикаторите на Общинския план за развитие на община Павликени през периода 2014-2020 г.

Приоритет /цел/ мярка	Индикатор	Мярка	Базова стойност 2013 г.	Междинна Стойност 2016 г.	Целева стойност 2020 г.
Приоритет № 1. Интелигентен растеж и развитие на традиционните и нови производства в секторите (отраслите) на община Павликени					
Специфична цел 1: Повишаване производството и продукцията в промишлеността и селското стопанство					
Мярка 1. Създаване на условия за стимулиране на МСП	МСП, които получават бизнес услуги	Брой	х	0	30
Мярка 2. Създаване на регионални клъстери и мрежи	Регионални клъстери и мрежи	Брой	х	0	2
	Фирмите, участващи в регионални клъстери и мрежи	Брой	х	0	14
Мярка 3. Подкрепа за фирми - производители от общината	Брой на МСП, получаващи финансова помощ за обучение (мащаб, тип, продължителност)	Брой	х	1	15
Специфична цел 2: Изграждане на подходяща бизнес среда и повишаване на инвестиционния интерес към общината					
Мярка 1. Повишаване на конкурентоспособността чрез маркетинг, премахване на пречките за инвестиции, координиране на инициативите за икономическо развитие	Местни и чуждестранни инвестиции (в лева)	Хил. лева	х	44 689	4315 000
	Равнище на средна работна заплата	Лева	5 996	7 152	9 593
	Равнище на безработица	%	14,26	12,88	7,2
Мярка 2. Подкрепа за развитие на бизнес и пазарна инфраструктура	Изградени обекти на местната и регионална бизнес инфраструктура: регионални бизнес офиси, изложбени зали, бизнес инкубатори, бизнес центрове, индустриални паркове, производствени зони, технопаркове, техно инкубатори и др.	Брой	2	2	4
Мярка 3. Подкрепа на ново технологично развитие	Фирмите, разположени в бизнес паркове, индустриални зони и техно инкубатори	Брой	12	12	25
Мярка 4. Развитие на информационно общество, подпомагащо бизнеса	Публикации на сайта на общината	Брой	х	10	40
Специфична цел 3: Оптимално използване на природните ресурси за развитие на селското стопанство					
Мярка 1. Развитие на земеделието и животновъдството	Животновъдни ферми	Брой	3	3	5
	Декари обработваеми земеделски площи	Декари	378 757	432 734	400 000
Мярка 2. Подмяна и увеличаване на трайните насаждения (лозя, овощни градини)	Декари трайни насаждения, овощни видове, лозя, посадъчни площи за цветя, билки и др. видове	Вид-Декари	18 840	17 748	21 000

Приоритет /цел/ мярка	Индикатор	Мярка	Базова стойност 2013 г.	Междинна Стойност 2016 г.	Целева стойност 2020 г.
Мярка 3. Оптимизиране на поливното земеделие	Декари поливни земеделски площи	Декари	500	500	800
Мярка 4. Засаждане и поддържане на горски масиви 7000 дка.	Декари новозалесени площи в горското стопанство	Декари	х	688	7 000
Специфична цел 4: Подобряване на организацията и качеството на човешките ресурси в аграрния сектор					
Мярка 1. Осигуряване на масов достъп до актуална информация и повишаване на научното обслужване в аграрния сектор	Провеждани обучения	Брой	х	0	12
Мярка 2. Укрепване на съществуващите и създаване на нови браншови организации на производители (овощари, пчелари, животновъди, зърнопроизводители и др.)	Организационни инициативи на органите за местно самоуправление и резултатите от дейността им	Брой	х	0	2
Специфична цел 5: Подобряване на качеството и маркетинга на земеделските продукти					
Мярка 1. Подпомагане на фермерите да се приспособят към нарастващите изисквания на стандартите на ЕС	Изпълнени (общински) проекти чрез програми за финансиране	Брой	х	23	7
Мярка 2. Изграждане на лаборатория за сертифициране на качествата на пресни и преработени селскостопански продукти	Общински политики за подобряване качеството на селскостопанската продукция	Брой	х	0	1
Мярка 3. Изграждане на земеделско тържище и борса	Разработени проекти за подпомагане на бизнеса и земеделските производители в района	Брой	х	0	1
Специфична цел 6: Разнообразяване на икономическите дейности и повишаване качеството на живот в селските райони					
Мярка 1. Създаване на малки цехове за привличане на инвеститори в предприятия за преработка на плодове и зеленчуци (замразяване, сушене, консервиране, дестилиране)	Финансови и материални средства	Лева	х	0	4
	Човешки ресурс	Брой	х	0	40
Мярка 2. Подпомагане на частни инициативи в създаване на микропредприятия (сувенири, пакетиране на храна)	Организационни и регулаторни дейности за подпомагане на частните инициативи	Брой	х	0	5

Приоритет /цел/ мярка	Индикатор	Мярка	Базова стойност 2013 г.	Междинна Стойност 2016 г.	Целева стойност 2020 г.
Мярка 3. Подпомагане на частните инициативи в устройване на къщите си за приемане на гости-туристи	Брой новосъздадени местни туристически продукти и/или услуги	Брой	х	0	40
Специфична цел 7: Създаване на регионален клъстер „Павликенски храни и Павликенски посадъчни растения”					
Мярка 1. Изграждане на клъстера като висша организационна форма за отстояване на пазари и конкуренция	Форми за подпомагане на регионалните клъстери и мрежи	Брой	х	0	14
Мярка 2. Организиране на заинтересованите производители, създаване на партньорство	Организационни и регулаторни дейности за подпомагане на частните инициативи	Брой	х	0	20
Мярка 3. Оползотворяване на държавните целеви фондове за институционално изграждане на клъстери	Регионални клъстери, получаващи целево финансиране	Брой	х	0	2
Мярка 4. Създаване на координационна програма за насочване на нови инвестиционни инициативи към клъстерите	Общински политики и програми за инвестиционно подпомагане на регионални клъстери и мрежи	Брой	х	0	1
Специфична цел 8: Развитие на алтернативен туризъм					
Мярка 1. Професионална промоция и реклама на туристически продукти, базирани на настоящото предлагане	Туристи, посетили туристически и културни обекти и забележителности	Брой	х	0	1
Мярка 2. Създаване на актуализирана общинска програма за алтернативен туризъм (2014-2020)	Разработени актуални програми за алтернативен туризъм	Брой	х	0	1
Мярка 3. Създаване на туристически продукт „Археологически и исторически училища на терен”	Новосъздадени местни туристически продукти и/или услуги	Брой	х	0	4
Мярка 4. Информиране на населението за възможните инициативи и достъпните финансови източници за изграждане на туристическа инфраструктура и предлагане на туристически услуги	Междуинституционални координации за развитие на туризма	Брой	х	0	14
Мярка 5. Създаване на специализирана устройствена схема за развитие на туризъм в общината	Реализирани общински политики в областта на туризма	Брой	х	0	1

Приоритет /цел/ мярка	Индикатор	Мярка	Базова стойност 2013 г.	Междинна Стойност 2016 г.	Целева стойност 2020 г.
Мярка 6. Подобряване на туристическата инфраструктура и информация	Изградена техническа, комуникационна и прилежаща инфраструктура към туристическите обекти в общината	Брой	х	0	5
Приоритет № 2. Постигане на социална кохезия (връзка) чрез укрепване и развитие на човешкия капитал					
Специфична цел 1: Постигане на гъвкав пазар на труда и социална интеграция					
Мярка 1. Изграждане на информационна система за търсената от инвеститорите работна сила и предлаганите специалисти	Сключени договори с работодатели по мерките за насърчаване на заетостта	Брой	х	43	20
	Безработни лица включени в заетост по мерките за насърчаване на заетостта	Брой	х	92	200
Мярка 2. Развитие на професионалните умения в подкрепа на местната икономическа активност и повишаване адаптивността на човешките ресурси	Включени лица в квалификационни курсове	Брой	х	48	300
Специфична цел 2: Повишаване на качеството на човешкия капитал					
2.1. Обновяване на сградния фонд и оборудването на училищата	Компютрите на сто ученика в училищата	Брой	х	10	25
	Санирани сгради на училища и детски градини	Брой	4	5	10
2.2. Своевременно преструктуриране (закриване) и рязко намаляване на слетите паралелки, интеграция на деца от етническите малцинства, мотивиране на учителите за взискателност и качествен учебен процес	Обновени интерактивни класни стаи	Брой	3	3	10
2.3. Засилване ролята на информационните и комуникационните технологии в училищата	Интернет места на сто ученика в училищата	Брой	х	10	25
Специфична цел 3: Подобряване на здравните услуги и свободния достъп до тях					
3.1. Участие в международни проекти и здравни мрежи	Изпълнени проекти	Брой	х	0	2
3.2. Провеждане на общинска политика за намаляване броя здравнонеосигурени лица, особено в селата	Проведени анкетни проучвания сред населението по проблема	Брой	х	0	3

Приоритет /цел/ мярка	Индикатор	Мярка	Базова стойност 2013 г.	Междинна Стойност 2016 г.	Целева стойност 2020 г.
3.3. Създаване на условия за привличане на медицински специалисти в непривлекателни села на общината	Обезпеченост с лекари	Брой	19	19	25
	Обезпеченост със стоматолози	Брой	16	16	25
3.4. Подобряване на координацията между лечебните заведения	Предложени мерки за решаване на проблема	Брой	х	0	4
3.5. Обновяване на сградния фонд на здравната система и болницата	Решения на общинския съвет по отношение на конкретната политика	Брой	х	2	2
Специфична цел 4: Развитие на културата, спорта и младежките дейности					
Мярка 1. Развитие на културата, опазването и експонирането на културно-историческото наследство	Новоизградени /модернизирани културни обекти и новосъздадени/ подобрени туристически атракции	Брой	х	0	3
	Туристи посетили туристически и културни обекти и забележителности	Брой	х	4 973	1 500
	Новоизградени/реновирани детски и спортни площадки	Брой	х	23	22
	Реализирани мерки за по-добра координация в сфери като образование, трудова заетост, социално включване, здравеопазване, етническа толерантност, младежко доброволчество, равнопоставеност на половете, конкурентоспособност	Брой	2	0	8
Специфична цел 5: Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи					
Мярка 1. Развитие на социалните услуги	Места за настаняване в социални заведения	Брой	144	166	175
	Лица (семействата) за жилищно настаняване, настанени	Брой	120	97	130
Мярка 2. Интеграция на уязвимите групи	Социални услуги и обслужвани лица, предоставяни в общината	Брой	230	397	245
	Противообществените прояви в общината	Брой	72	128	35
Приоритет № 3. Техническа и инженерна инфраструктура					
Специфична цел 1: Обновяване и доизграждане на техническата инфраструктура, стимулираща развитието на конкурентоспособна общинска икономика, респективно доходите на населението					

Приоритет /цел/ мярка	Индикатор	Мярка	Базова стойност 2013 г.	Междинна Стойност 2016 г.	Целева стойност 2020 г.
Мярка 1. Подобряване параметрите и състоянието на транспортната инфраструктура с регионална значимост	Рехабилитирани третокласни пътища в лошо състояние	Км	х	13	40
	Подобрени общински пътища в лошо състояние	Км	х	101	36
	Подобрена улична мрежа в лошо състояние	Км	х	38	25
Мярка 2. Подобряване на достъпа и развитие на информационните и комуникационни технологии в областта на публичните услуги и услугите за МСП	МСП, които получават услуги в резултат на развитието на информационните и комуникационни технологии	Брой	х	0	120
Мярка 3. Енергийна ефективност	Изпълнени проекти – замяна на горива/котли, подмяна и реконструкция на отоплителни инсталации, изграждане на съоръжения, използващи енергия от ВИ, въвеждане на енергоспестяващи мерки в сгради и в системите за УО	Брой	17	2	26
Специфична цел 2: Доизграждане и рехабилитация на техническата инфраструктура, подобряваща жизнената среда					
Мярка 1. Рехабилитация на водоснабдителната мрежа и осигуряване на постоянно подаване на питейна вода, с. Върбовка	Осигурена питейна вода от пречистващи съоръжения с нови довеждащи водопроводи	Км	5	5	15
	Население осигурено с питейна вода отговаряща на Наредба №9	%	х	100	70
Мярка 2. Доизграждане и рехабилитация на канализационната мрежа и осигуряване пречистването на отпадъчните води в ГПСОВ в гр. Павликени и гр. Бяла черква	Изградена нова канализационна мрежа	Км		26	20
	Изградена ГПСОВ	Км	х	1	1
Мярка 3. Подобряване на съобщителните връзки като качество и обхват на предлаганите услуги	Разкрити нови постове	Брой		0	200
	Осигурено покритие	%	85	85	90
Приоритет № 4. Екологично развитие					
Специфична цел 1: Трайно подобряване на екологичното състояние на община Павликени					
Мярка 1. Екологичен мониторинг	Анализи	Брой	х	0	1

Приоритет /цел/ мярка	Индикатор	Мярка	Базова стойност 2013 г.	Междинна Стойност 2016 г.	Целева стойност 2020 г.
Мярка 2. Програмни мерки	Актуализиране програмата за опазване на околната среда	Брой	х	0	1
	Реализиране на проект „Подобряване качеството на питейните води”	Брой	х	0	1
Мярка 3. Интегриране на екологичната политика на общината в политиките за развитие на икономическите сектори	Превантивни мерки –уведомления, ОВОС доклади	Брой	0	119	150
	Уведомления за екологосъобразни практики в селското и горското стопанство и животновъдство	Брой	0	0	20
Мярка 4. Технически и технологични мерки	Построяване на регионално депо, претоварна площадка, довеждащ път	Брой	0	3	3
	Изграждане на парк на р. Росица	Брой	х	0	1
	Изграждане на рекреационни площи	Брой	х	0	1
	Закрити рекултивирани нерегламентирани сметища	Брой	3	3	20
	Въвеждане в експлоатация на специализирани системи за събиране на отпадъци	тон	32	157	160
	Шумопоглъщащи екрани, вкл. залесяване	Кв.м.	0	0	400 000
Мярка 5. Партньорство с бизнеса и гражданското общество	Процедури за изготвяне на правила за обществено обсъждане и обявяване и оповестяване на резултати	Брой	х	0	1
Мярка 6. Подобряване на достъпа до земеделските стопанства и естетизиране на ландшафта	Реализирани проекти за подобряване на извънградската среда	Брой	х	0	2
Приоритет № 5. Укрепване на административния капацитет и развитие на нови професионални умения					
Специфична цел 1: Укрепване на капацитета на общинската администрация и подобряване координацията в процеса на изпълнение на общинския план за развитие					
Мярка 1. Подобряване на взаимодействието между кмета на общината и общинския съвет чрез създаване на обединена общинска група за подкрепа на изпълнението на общинския план	Функциониране на общинска група за наблюдение	Брой	х	1	1

Приоритет /цел/ мярка	Индикатор	Мярка	Базова стойност 2013 г.	Междинна Стойност 2016 г.	Целева стойност 2020 г.
Мярка 2. Създаване на програма за обучение и развитие на умения в общинската администрация за подкрепа на местната икономическа активност и подобряване на социалния климат в общината	Общински служители, участвали в програми за обучение	Брой	х	0	1
Мярка 3. Разработване на система за наблюдение, оценка и контрол на общинския план за развитие	Механизъм за наблюдение и контрол - Правилник за работа на обществен съвет	Брой	х	1	1
Специфична цел 2: Подобряване на организацията и качеството на предоставяните от общината административни услуги.					
2.1. Модернизация на общински информационен център в община Павликени; обновяване на техническата база на ОА	Въведена единна система за предоставяне на административни и технически услуги	Брой	х	0	1
	Създадени електронни административни услуги	Брой	х	0	15
	Въвеждане на електронно движение на документи в администрацията и електронно обслужване на гражданите	Брой	х	0	1
Специфична цел 3: Засилване на партньорството и междуобщинското сътрудничество					
Мярка 1. Създаване на обществен съвет за партньорство към кмета на общината с участието на всички заинтересовани участници в разработването и изпълнението на общинския план за развитие	Изготвяне на правила за дейността на обществения съвет	Брой	х	0	1
Мярка 2. Обучение на участниците и местните партньори за подпомагане на процесите на партньорство и управление на съвместни програми	Участници в програми за обучение	Брой	6	0	21
Специфична цел 4: Създаване на програмен и проектен капацитет					
Мярка 1. Създаване на капацитет за ефективно планиране, програмиране, управление, контрол, наблюдение, оценка и подготовка за усвояване на средствата по структурните инструменти на ЕС, а така също от национални и местни източници	Самостоятелно изготвяне на годишни доклади по реализация на общински политики	Брой	х	3	1
Мярка 2. Развитие на нови подходи за насърчаване и насочване на регионалното и местното развитие	Създадени общински сайтове, по конкретна проблематика	Брой	х	0	3

Приоритет /цел/ мярка	Индикатор	Мярка	Базова стойност 2013 г.	Междинна Стойност 2016 г.	Целева стойност 2020 г.
	Проведени срещи, публични обсъждания с бизнеса, НПО и гражданите	Брой	х	0	21
4.2.4. Изграждане на консултативно-експертен център към общината за подпомагане и развитие на местната политика за развитие в областта на бизнес-развитието, туризма и междуобщинското сътрудничество	Създаване на експертни групи по наблюдение и оценка на стратегии, планове и програми	Брой	х	0	14

Източник: ИСУН и ИСУН 2020, Справка ПРСР, Справка Национален статистически институт, 2017; Справка ВиК, 2017 г., Справка Община Павликени, Справка Дирекция „Бюро по труда“, Справка Областна дирекция „Земеделие“

Индикаторите по отношение на ***Приоритет 1 „Интелигентен растеж и развитие на традиционните и нови производства в секторите (отраслите) на общината“*** показват напредък на малка част от индикаторите. Голяма част от индикаторите са свързани с резултати от проекти по ПРСР или ОПИК, за които процедури няма отворени покани до 2016 г. и в следствие на това се очакват резултати в периода 2017-2020 г.

Индикаторите по отношение на ***Приоритет 2 „Постигане на социална кохезия (връзка) чрез укрепване и развитие на човешкия капитал“*** показват напредък по повечето индикатори, особено тези по ***Специфична цел 5: „Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи“***.

Индикаторите по отношение на ***Приоритет 3 „Техническа и инженерна инфраструктура“*** също показват значителен напредък и по двете специфични цели: ***Специфична цел 1: „Обновяване и доизграждане на техническата инфраструктура, стимулираща развитието на конкурентоспособна общинска икономика, респективно доходите на населението“*** и ***Специфична цел 2: „Доизграждане и рехабилитация на техническата инфраструктура, подобряваща жизнената среда“.***

По-малка част от индикаторите по отношение на ***Приоритет 4 „Екологично развитие“*** показват напредък.

Индикаторите по отношение на ***Приоритет 5 „Укрепване на административния капацитет и развитие на нови професионални умения“*** показват значителен напредък по ***Специфична цел 1: „Укрепване на капацитета на общинската администрация и подобряване координацията в процеса на изпълнение на общинския план за развитие“***, а за останалите към момента не се отчита такъв.

На фона на финансовото изпълнение на приоритетите на ОПР Павликени 2014-2020 г., индикаторите за резултат отбелязват значително изпълнение за приоритети 2 и 3, и по-ниско за приоритети 1, 4 и 5. Следва да се има предвид, че при голяма част от проектите са постигнати резултати, различни от предложените индикатори.

IV. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ

Оценката на ефективността и ефикасността на използваните ресурси се базира основно на сравнение между използваните финансови ресурси и планираните и изпълнените/стартирани проекти и планираните. Ефективността е необходимо да отговори на въпроса доколко са постигнати целите и приоритетите. Затова е извършен аналитичен преглед на проектите и дейностите, реализирани от Община Павликени, други организации и частни предприятия. Те са финансирани със средства от бюджета на общината, централен бюджет, фондове на ЕС, частни инвестиции и други източници. За целите на сравнението са използвани финансовите данни от индикативната таблица за периода 2014-2020 г.

Освен финансовото изпълнение на Индикативна финансова таблица бе направена съпоставка на техническото изпълнение от гледна точка на планирани и реализирани проекти от Програмата за реализация на ОПР и съответно се оцени този тип изпълнение.

Изследвани са също управлението, мониторинга и наблюдението на Общинския план за развитие и предприетите мерки за осигуряване на информация, публичност и партньорство на ОПР на община Павликени, както и срещнатите проблеми при изпълнението на ОПР, тъй като те също имат отношение към ефективността и ефикасността на използваните ресурси.

1. Финансова ефективност и ефикасност

На таблицата по-долу е представено обобщено сравнение на планираните и изпълнени във финансово съотношение проекти и инициативи.

Таблица 8. Ефективност на приоритетите в изпълнение на ОПР на община Павликени за периода 2014-2020 г.

Приоритети	Междинна оценка 2014-2016 г. (в хил. лв.)	Бюджет ОПР (в хил. лв.)	% Изпълнение от ОПР	Прогноза 2020 в %
ПРИОРИТЕТ 1: Интелигентен растеж и развитие на традиционните и нови производства в секторите (отраслите) на общината	19 848	34 417	58%	135%
ПРИОРИТЕТ 2: Постигане на социална кохезия (връзка) чрез укрепване и развитие на човешкия капитал	15 557	24 839	63%	146%
ПРИОРИТЕТ 3: Техническа и инженерна инфраструктура	48 597	133 196	36%	85%

Приоритети	Междинна оценка 2014-2016 г. (в хил. лв.)	Бюджет ОПР (в хил. лв.)	% Изпълнение от ОПР	Прогноза 2020 в %
ПРИОРИТЕТ 4: Екологично развитие	318	2 890	11%	26%
ПРИОРИТЕТ 5: Укрепване на административния капацитет и развитие на нови професионални умения	568	1 006	56%	132%
ОБЩО	**84 888**	**196 348**	**43%**	**101%**

Източник: Собствени изчисления

Планираните средства за реализиране на ОПР Павликени 2014-2020 г. възлизат на **196 348 хил. лв**, което се оказва достижим бюджет в рамките на възможностите за финансиране на проекти и дейности. Договореният бюджет, в т.ч. изпълнението до края на 2016 г., е равен на **84 888 хил лв.** или съотношението на общото изпълнение спрямо планираното е **43%** и се оценява като отлично с оглед на преминалите 3/7 от периода на изпълнение и прогнозата за **101%** финансово изпълнение на ОПР през 2020 г.

Планираният финансовият ресурс по Приоритет 1: Интелигентен растеж и развитие на традиционните и нови производства в секторите (отраслите) на общината, по който се финансират проекти за бизнеса по оперативните програми за конкурентоспособност за двата програмни периода до 2013-та и до 2020-та година се очаква да бъде надминат през 2020 г.

Финансовото изпълнение на **Приоритет 2: Постигане на социална кохезия (връзка) чрез укрепване и развитие на човешкия капитал** също се очаква да бъде преизпълнено.

Финансовото изпълнение на **Приоритет 3: Техническа и инженерна инфраструктура** е малко под очакванията, като прогнозите сочат, че до 2020 г. може да достигне **85%.**

Финансовото изпълнение на **Приоритет 4: Екологично развитие** е под очакванията, но следва да се има предвид, че основният проект за регионална система за управление на отпадъците по приоритета е изпълнен, като бенефициент е била Община Левски и поради тази причина е слабо финансовото изпълнение на приоритета, но резултатът е налице.

Финансовото изпълнение на **Приоритет 5: Укрепване на административния капацитет и развитие на нови професионални умения** е в рамките на очакванията, като прогнозите сочат, че до 2020 г. може да достигне 132%.

По всички приоритети е регистриран напредък, който в голяма степен е повлиян от проектната активност на Община Павликени и бизнеса в общината, които са успели да договорят и изпълнят значителен брой проекти.

На фигурата по-долу е визуализирана информацията за вложения финансов ресурс по приоритети на ОПР до 2016 г. и е направена съпоставка с планираното за периода.





Фигура 1. Финансово изпълнение на приоритети от ОПР 2014-2020 г. до 2016 г.

Графичният материал ни показва, че **сравнително са спазени зададените тежести по приоритети. Приоритет 3 е първи по изпълнение (57%) във финансово изражение. На второ място е договореният и изпълнен бюджет по Приоритет 1 с 24%** при планирани

18%. **На следващо място е договореният бюджет по Приоритет 2**. На последните места са **Приоритети 4 и 5** поради естеството на планираните предимно меки мерки в тях.

Основните източници на финансиране на ОПР 2014-2020 са средствата от Фондовете на Европейския съюз, възлизащи на **53 519 хил. лв,** следвани от средствата от Централния бюджет, който освен пряко финансиране на дейности на общината, съфинансира и проектите на Европейския съюз, като общата стойност на ресурса от ЦБ възлиза на **14 090 хил лв.** На трето място са средствата от Частните фондове и фирми, които е необходимо да съфинансират спечелените от Европейския съюз проекти - **8 652 хил лв.** На четвърто място са средствата от Общинския бюджет – **6 520 хил. лв**. На последно място са изпълнените проекти със средства от други източници - **2 106 хил. лв.**

Графично основните източници на финансиране за периода 2014-2016 г. са представени по-долу.



Фигура 2. Основни източници на финансиране на ОПР 2014-2020 за 2016 г.

От графиката може да се направи извод, че средствата от Фондовете на Европейския съюз са основополагащи за развитието на общината и изпълнението на плана. Размерът им е **63%** от изпълнението при планирани **87%.** В този смисъл прогнозираните средства от ЕС са леко надценени. На второ място по изпълнение са средствата от Централния бюджет **– 17%,** следвани от Частните фондове и фирми – **10%** и Общинския бюджет с **8%** от ОПР, при планиран бюджет от Общината **3%.** Другите източници възлизат на **2%.**

Показателно за периода 2014-2020 г. е, че в него се включват годините 2014-2015, когато се изпълняваха голяма част от Оперативните програми с хоризонт 2013 г., а 2016 г. се характеризира с по-нисък дял на финансиране от ЕС, тъй като новите Оперативни програми реално стартираха по-късно, а основни програми и процедури от ПРСР и ОПДУ, дори не са сключили договори за изпълнение на проекти с общини.

2. Ефективност и ефикасност по отношение на планираната Програма за реализация в ОПР

В ОПР Павликени е предвидена Програма за реализация, като по-долу по приоритети ще бъдат обобщени постигнатите резултати и планираните проекти, които следва да се изпълнят в остатъка на програмата до 2020 г.

По Приоритет 1. „Интелигентен растеж и развитие на традиционните и нови производства в секторите (отраслите) на община Павликени“ са реализирани и се реализират редица проекти предимно по ПРСР и незначителен брой по програмите за конкурентоспособност – ОПРКБИ и ОПИК. Заложен е проект за **създаване на регионални клъстери и мрежи** хранително-вкусова промишленост. Проектите за клъстерите се подаваха до април 2017 г. и затова към края на 2016 г. не може да се проследи напредък по тази цел.

Планирани са и следните дейности:

- Разработване на „бизнес профил на община Павликени”, съдържащ подробна и актуална информация, насочена към потенциалните инвеститори;
- Модернизиране на базата на Общински пазари в гр. Павликени;
- Разработване на общинска иновационна стратегия.

За **Специфична цел 2, Мярка 3: Подкрепа на ново технологично развитие** следва да се отбележи, че процедурите за развитие и въвеждане на иновации в предприятията стартираха по-късно и към края на 2016 г. няма резултати по тях.

Възможност за финансиране на проекти за развитие на туризма е ***Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“*** на ПРСР, която към май 2017 г. все още не е отваряна.

В заключение, техническото изпълнение на приоритета може да се окачестви като добро.

По Приоритет 2. „Постигане на социална кохезия (връзка) чрез укрепване и развитие на човешкия капитал“ в Павликени са изпълнени значителен брой проекти, които подобряват и разширяват броя на социалните услуги в общината, създават възможности за заетост и подобряват здравната, културната и спортна инфраструктура. **В тази връзка техническото изпълнение може да се окачести като отлично.**

По Приоритет 3. „Техническа и инженерна инфраструктура“ са изпълнени изключително значими проекти като:

- Проект „Подобряване мобилността на работна сила и привлекателността за развитие на бизнес в Община Павликени чрез подобряване на пътната инфраструктура“;
- Проект „Повишаване на жизненият стандарт на жителите на община Павликени чрез подобряване на съществуващата общинска пътна инфраструктура“;
- Проект „Изграждане на ГПСОВ с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в град Павликени“;
- Проект „Реконструкция централен площад „Свобода“ в град Павликени“;
- Проект „Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Павликени - първи етап“.

За разлика от IV-то класната система не са отбелязани промени по подобряването на III-то класната пътна мрежа, за чието поддържане е отговорна АПИ.

Планиран е и проект за изграждане на велоалея и пешеходна алея Павликени - Бяла Черква.

Проектът за изграждане на широколентови цифрови технологии за пренос на информация все още не е стартиран по ПРСР и е с бенефициент Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“.

Техническото изпълнение по приоритета може да се окачести като отлично.

По **Приоритет 4. „Екологично развитие“** са планирани предимно административни действия, които общината изпълнява в рамките на ежедневните си задължение и за тях няма конкретен бюджет, защото са от информативно или контролно естество. Също така, голяма част от дейностите се припокриват с други приоритети, в т.ч. тези за развитието на селското стопанство.

В рамките на приоритета е постигнато изграждане на Претоварна станция, която обслужва населението на Община Павликени. **В този смисъл техническото изпълнение по приоритета може да се окачестви като добро.**

В приоритета липсва цел и мерки за опазване на биоразнообразието или за управление на природни рискове и борбата с климатичната сигурност. Следва неговото съдържание да се допълни.

По Приоритет 5. „Подобряване на административното обслужване“ са изпълнени много на брой проекти за повишаване на квалификацията на служителите. В програмата са планирани основно административни мерки, които нямат реално финансово изражение и се различават от изпълнените проекти.

В тази връзка техническото изпълнение на приоритета може да се окачестви като много добро.

3. Управление, мониторинг и наблюдение на Общинския план за развитие

Мониторингът и наблюдението на изпълнението на ОПР е в правомощията на Кмета на общината чрез Общинска администрация и Общински съвет – Павликени, съгласно ЗРР. Орган за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Павликени е Общинският съвет на Община Павликени. В процеса на наблюдение на изпълнението на ОПР, Общинският съвет осигурява участието на заинтересованите органи, организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на Общинския план за развитие.

Документът не е претърпял изменения от приемането му през 2014 г.

По отношението на дейностите по наблюдение на ОПР, екипът изготвил междинната оценка може да даде отлична оценка, тъй като всички изискуеми по Закон доклади са изготвени - 3 бр. годишни доклади за наблюдение на ОПР. **Докладите отговарят в пълна степен на структурата и съдържанието, посочени в чл. 91, ал. 8 от ППЗРР, включително с нормативните промени от 2016 г. в ППЗРР, а именно:**

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие трябва да съдържа информация за:

1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия в общината;

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;

3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на общинския план за развитие;

г) (доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени;

д) мерките за прилагане принципа на партньорство;

е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година;

4. (нова - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на общинските планове за развитие и на областната стратегия за развитие;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Към Годишните доклади се изготвят и отчети по Програмата за реализация, както и отчет на постигнатите индикатори.

4. Проблеми, възникнали при прилагане на ОПР 2014-2020

През първите три години от периода на изпълнение на ОПР се наблюдават следните проблеми, които пряко и/или косвено са оказали влияние върху изпълнението на плана:

- Забавяне съгласуването на одобрени проекти след предварителен контрол от страна на договарящия орган на съответната Оперативна програма, в резултат на което стартирането на изпълнението на съответните договори закъснява;
- Липса на свободни финансови средства за междинни плащания и за успоредно изпълнение на проекти – търсене на алтернативни източници на финансови средства;
- Липса на механизъм за набиране на актуална статистическа информация за всички

области на социално-икономическия живот на територията на общината – анализите се извършват на база налична информация за предходната година, предоставена от НСИ;

- Липса на механизъм за набиране на информация за реализираните проекти на стопанските субекти – чрез информация, предоставена от съответните регионални структури;
- Все още малко на брой активно действащи НПО;
- Липса на стопански субекти, отворени към създаване на ПЧП при реализация на проекти;
- Приемане на нормативни актове, задължаващи общините да извършват дейности, без да е предвидено ресурсно обезпечение;
- Забавяне стартирането на оперативните програми и ПРСР за периода 2014-2020 г., което обуславя 2014 г. и 2015 г. като „нулеви“ в усвояването на средства от ЕС.

Мерките за преодоляване на възникналите проблеми в процеса на прилагане на ОПР са свързани с привличане на външни експерти под формата на консултанти и експерти.

5. Предприети мерки за осигуряване на информация, публичност и партньорство на ОПР на община Павликени

Основен принцип за провеждане на държавната политика за регионално развитие е принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на процесите на планиране, програмиране, финансиране, наблюдение и оценка.

Резултатите от прилагане на принципа на информираност и публичност на ОПР на община Павликени за периода 2014–2020 г. и на съпътстващите го документи са представени в обобщение.

Общинският план за развитие за периода 2014-2020 г. е разработен на базата на взаимодействие и поддържане на активна комуникация между общинските служители, държавните структури, бизнеса, културните институции, неправителствения сектор, образователните институции и др. Създадените контакти и комуникация, формирани по време на разработването на ОПР са запазени и всички идеи, вградени в обсъжданията са включени в ОПР.

Основен източник за ***информираност на обществото по отношение на изпълнението на Общинския план за развитие, публичност и прозрачност, е официалната уебстраница на Община Павликени*** - http://www.pavlikeni.bg/, в която се публикуват регулярно документи за публично обсъждане и приетите местни нормативни

актове, стратегии и планове. На нея се публикува и информация за изпълняваните и реализираните проекти, както и за документите, резултат от тяхното изпълнение.

В уебстраницата на общината, в раздел „Планове“, категория „Общинския план за развитие 2014-2020“ (http://www.pavlikeni.bg/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=79&task=viewcategory&catid=14&lang=bg) се препоръчва да се публикува и цялата информация за ОПР в т.ч., годишни доклади.

Информация и публичност на действията по изпълнение на ОПР се предоставят на граждани и организации чрез следните комуникационни канали:

- Чрез тримесечните информационни справки, внасяни в общинския съвет за промените по бюджета за съответната година;
- Чрез актуализиране на информацията в сайта на общината;
- Презентации за стартиране и приключване на проекти, изпълнявани от общината;
- Презентации за изпълнени проекти на територията на Общината през изтеклата година;
- Изработване и поставяне на билбордове/табели за популяризиране приноса на съответната програма, осигуряваща финансиране;
- Чрез публикации в регионалните медии и вестник Павликенски глас, вкл. електронното му издание.
- В процеса на изпълнение на проектите, в зависимост от изискванията на финансиращата програма, се провеждат задължителни мерки за информация и публичност като пресконференции, разпространение на рекламни материали, поставяне на билбордове, табели, отразяване на събития в местните и регионални медии и други.

В заключение на горепосоченото може да се даде много добра оценка за дейностите по информация и публичност на ОПР, които Община Павликени изпълнява.

Община Павликени е участвала в изготвянето на партньорски проекти с други общини, в т.ч. чуждестранни, с държавни агенции, с НПО-та.

В обобщение, можем да кажем, че принципите на информираност, публичност и партньорство са прилагани успешно на всеки етап от разработването, изпълнението, наблюдението и оценката на Общинския план за развитие.

6. Съответствие на ОПР 2014-2020 със секторни политики, планове и програми на територията на община Павликени

За постигане съответствие на ОПР със секторните политики, планове и програми на територията на общината, мерките, които се предприемат, са:

- провеждане на коригиращи действия, на базата на предложения от заинтересованите страни;
- разглеждане на предложения от заинтересованите страни в постоянните комисии на Общинския съвет и внасяне на предложения за решения от ОбС;
- актуализиране на приетите от Общинския съвет – Павликени наредби, стратегии, концепции, програми, планове и др. в съответствие с целите и мерките, предвидени в ОПР.

В процеса на разработване на ОПР са проведени множество информационни срещи и разговори за идентифициране потребностите на частния сектор, публичния сектор и неправителствените организации на територията на община Павликени.

Необходимо е и по отношение на секторните политики да се прилага също механизъм за съгласуване, мониторинг, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението им, като тези резултати намират отражение и при годишното отчитане на изпълнението на ОПР за останалия срок от действието му.

Плановата осигуреност е основен фактор за развитие на местна политика. Областите на политика, за чието реализиране отговаря институцията – българска община, в частност Община Павликени, са дефинирани в ЗМСМА, чл. 17, т. 1., където законодателят определя правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение в сферата на:

- Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
- Устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
- Образованието;
- Здравеопазването;
- Културата;
- Благоустрояването и комуналните дейности;
- Социалните услуги;
- Опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
- Поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;

- Развитието на спорта, отдиха и туризма;
- Защитата при бедствия.

Изпълнението и приложението на основните области на политиките, които са от компетентността на община Павликени е обезпечено с приети и действащи стратегически документи, основните от които са Общинският план за развитие на община Павликени за периода 2014–2020 г. и Програмата за управление на общината за периода 2015–2019 г, в чийто обхват са включени всички политики.

7. Резултати от извършени оценки за периода 2014-2016 г.

В периода 2014-2016 г. е извършена **предварителна оценка** на Общинския план за развитие на Община Павликени 2014-2020 г. и по този начин е спазен ЗРР. Документът включва преглед и прогнозна оценка на въздействието на заложените ключови проекти в ОПР на Община Павликени за периода 2014-2020 г. върху процесите на социално-икономическо развитие на общината, както и Екологична оценка - оценка на съответствието със стратегията за опазване на околната среда и критериите за ефективност на политиката за опазване на околната среда.

Настоящата Междинна оценка е първа междинна оценка и втора оценка за периода 2014-2020 година.

V. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪОТВЕТНИЯ ДОКУМЕНТ

Общинският план за развитие на община Павликени 2014–2020 г. е основополагащ документ за провеждане на регионална политика на местно ниво. Чрез разработването му е създадена стратегия за развитието на района, която остава актуална и към днешна дата и са обективирани действията на местната изпълнителна власт. Създадени са условия за планирани и целенасочени действия, с които да се подобри жизнения стандарт на живеещите в общината.

Общата оценка е отлична, като се забелязват положителни промени в социално-икономическия живот и по отношение на опазването на околната среда.

При изготвянето на Общинския план за развитие на община Павликени **са заложени индикатори,** като за тях има предвидени целеви стойности, както и източници на информация, което спомогна оценяването на изпълнението на плана и това в каква степен заложените цели/приоритети са постигнати от гледна точка на поставената цел.

При изпълнението на Общинския план за развитие на община Павликени за 2014–2020 г. се наблюдават различни тенденции в постигането на приоритетите и целите във финансово и техническо измерение.

По Приоритет 1. „Интелигентен растеж и развитие на традиционните и нови производства в секторите (отраслите) на община Павликени“ са реализирани и се реализират редица проекти предимно по ПРСР и незначителен брой по програмите за конкурентоспособност – ОПРКБИ и ОПИК. Заложен е и проект за **създаване на регионални клъстери и мрежи** хранително-вкусова промишленост. Проектите за клъстерите се подаваха до април 2017 г. и затова към края на 2016 г. не може да се проследи напредък по тази цел.

За **Специфична цел 2, Мярка 3: Подкрепа на ново технологично развитие следва да се отбележи, че процедурите за развитие и въвеждане на иновации в предприета също стартираха по-късно и към края на 2016 г. няма резултати по тях.**

Възможност за финансиране на проекти за развитие на туризма е ***Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“*** на ПРСР, която към май 2017 г. все още не е отваряна.

В заключение, техническото изпълнение на приоритета може да се окачестви като добро.

По Приоритет 2. „Постигане на социална кохезия (връзка) чрез укрепване и развитие на човешкия капитал“ в Павликени са изпълнени значителен брой проекти, които подобряват и разширяват броя на социалните услуги в общината, създават възможности за заетост и подобряват здравната, културната и спортна инфраструктура. **В тази връзка техническото изпълнение може да се окачестви като отлично.**

По Приоритет 3. „Техническа и инженерна инфраструктура“ са изпълнени изключително значими проекти като:

- Проект „Подобряване мобилността на работна сила и привлекателността за развитие на бизнес в Община Павликени чрез подобряване на пътната инфраструктура“;
- Проект „Повишаване на жизненият стандарт на жителите на община Павликени чрез подобряване на съществуващата общинска пътна инфраструктура“;
- Проект „Изграждане на ГПСОВ с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в град Павликени“;
- Проект „Реконструкция централен площад „Свобода“ в град Павликени“;
- Проект „Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Павликени - първи етап“.

Техническото изпълнение по приоритета може да се окачестви като отлично.

По Приоритет 4. „Екологично развитие“ са планирани предимно административни действия, които общината изпълнява в рамките на ежедневните си задължение и за тях няма конкретен бюджет, защото са от информативно или контролно естество. Също така, голяма част от дейностите се припокриват с други приоритети, в т.ч. тези за развитието на селското стопанство.

В рамките на приоритета е постигнато изграждане на Претоварна станция, която са обслужва населението на Община Павликени. **В този смисъл техническото изпълнение по приоритета може да се окачестви като добро.**

В приоритета липсва цел и мерки за опазване на биоразнообразието или за управление на природни рискове и борбата с климатичната сигурност. Следва неговото съдържание да се допълни.

По Приоритет 5. „Подобряване на административното обслужване“ са изпълнени много на брой проекти за повишаване на квалификацията на служителите. В програмата са планирани основно административни мерки, които нямат реално финансово изражение и се различават от изпълнените проекти.

В тази връзка техническото изпълнение на приоритета може да се окачестви като много добро.

Планираните средства за реализиране на ОПР Павликени 2014-2020 г. възлизат на **196 348 хил. лв**, което се оказва достижим бюджет в рамките на възможностите за финансиране на проекти и дейности. Договореният бюджет, в т.ч. изпълнението до края на 2016 г., е равен на **84 888 хил лв.** или съотношението на общото изпълнение спрямо планираното е **43%** и се оценява като отлично с оглед на преминалите 3/7 от периода на изпълнение и прогнозата за **101%** финансово изпълнение на ОПР през 2020 г.

Планираният финансовият ресурс по Приоритет 1: Интелигентен растеж и развитие на традиционните и нови производства в секторите (отраслите) на общината, по който се финансират проекти за бизнеса по оперативните програми за конкурентоспособност за двата програмни периода до 2013-та и до 2020-та година се очаква да бъде надминат през 2020 г.

Финансовото изпълнение на **Приоритет 2: Постигане на социална кохезия (връзка) чрез укрепване и развитие на човешкия капитал** също се очаква да бъде преизпълнено.

Финансовото изпълнение на **Приоритет 3: Техническа и инженерна инфраструктура** е малко под очакванията, като прогнозите сочат, че до 2020 г. може да достигне **85%.**

Финансовото изпълнение на **Приоритет 4: Екологично развитие** е под очакванията, но следва да се има предвид, че основният проект за регионална система за управление на отпадъците по приоритета е изпълнен, като бенефициент е била Община Левски и поради тази причина е слабо финансовото изпълнение на приоритета, но резултатът е налице.

Финансовото изпълнение на **Приоритет 5: Укрепване на административния капацитет и развитие на нови професионални умения** е в рамките на очакванията, като прогнозите сочат, че до 2020 г. може да достигне **132%**.

По всички приоритети е регистриран напредък, който в голяма степен е повлиян от проектната активност на Община Павликени и бизнеса в общината, които са успели да договорят и изпълнят значителен брой проекти.

Като цяло могат да се направят следните изводи за изпълнението на ОПР на община Павликени за периода 2014–2016 г.:

- ***привлечен е значителен външен финансов ресурс, различен от Общинския бюджет в рамките на реализираните инвестиции;***
- ***към 31.12.2016 г. са изпълнени или са в процес на изпълнение основополагащи за развитието на община Павликени проекти;***

- ***значителен дял от финансовото изпълнение се дължи на високата проектна активност на Община Павликени и местните предприятия при използването на Оперативните програми за двата периода 2007-2013 г. и 2014-2020 г.***

По-общи въздействия на изпълнените проекти и дейности са следните:

- подобрено е качеството на ***социалните услуги и разширена тяхната гама***;
- ***извършени са значителни дейности за подобряване на техническата и социална инфраструктура: подобрена е общинската пътна мрежа, изпълнява се проект за воден цикъл, значително е подобрена здравната, културната, спортната и инфраструктурата за социални услуги.***

Общинската администрация е създала ***много добра организация за изпълнение и отчитане на финансираните проекти, както и на останалите изпълнявани дейности.***

Препоръките за подобряване на резултатите от изпълнението и наблюдението на ОПР на Община Павликени са:

- Активно привличане на бизнеса, неправителствения сектор, социалните партньори и ядрата на науката като необходимо условие за реализация на заложените мерки и проекти, и подобряване на резултатите от наблюдението;
- Концентрация на идеи, компетенции, мотивация и финансови средства за генериране на по-ефективни и ефикасни решения за постигане на резултатите;
- Създаване и установяване на ясни и прости правила и делегиране на конкретни отговорности - основа на създаването на работещ механизъм за координация.

Оценителският екип има препоръки за подобряване на мерките, свързани с осигуряване на информация, публичност и партньорство относно реализацията на ОПР, а именно, годишните доклади и всички оценки на ОПР да се публикуват и на уебстраницата на администрацията в раздела, посветен на това.

В ОПР за периода 2014–2020 г. всички дефинирани приоритети и цели са съгласувани с европейските, националните и регионалните стратегически документи, поради което оценителят **няма конкретни препоръки относно подобряване на външната съгласуваност на документа**.

Основни препоръки по отношение актуализация на плана са:

- добавяне на мерки свързани с опазване на биоразнообразието и с борбата за изменение на климата;

- прецизиране на матрицата на индикаторите за наблюдение и оценка с оглед включване на индикатори, които са в следствие на проекти и дейности по ОПР или служат за оценка на въздействието.

С оглед на изведената междинна оценка, анализа на тенденциите на статистическите показатели, изграденият капацитет за разработване и управление на проекти, ***оценителят дава положителна прогноза относно местното развитие на община Павликени и прогноза за високо изпълнение на ОПР на община Павликени за периода 2014–2020 г.***